


CANTIDAD	DESPIESE
1	TORRE B
24	Bases
24	Verticales 1.5 m
96	Verticales 2 m
660	Horizontales 1.57 m
44	Horizontales 1.09 m
292	Diagonales de 3 m
16	Plataformas transitables de 1.57 x 1.57 m
1	Cubierta 2.66 m x 4.71 m



NOTA :1) La torre debe contar con sus respectivos sistemas de vientos y contra pesos , se debe incluir el numero de algodones que sean necesarios . 2) El proveedor debe disponer del personal suficiente para montar dicha torre cumpliendo sin excepción el cronograma y los tiempos de entrega estipulados sin excepción alguna .

VALOR TOTAL			

Cronograma General de Toda La producción	Cronograma de Estructura y Scaffolding			
Load In : 1 , 2 y 3 de Diciembre 2024	Load In : 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024			
Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024	Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024			
Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024	Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024			
Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024	Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024			
Ensayo general: 13 de diciembre 2024	Ensayo general: 13 de diciembre 2024			
Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024	Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024			
Día sin Agua : 17 de Diciembre 2024 No hay Función	Día sin Agua : 17 de Diciembre 2024 No hay Función			
Load Out : 24 al 27 de Diciembre 2024	Load Out : 24 al 27 de Diciembre 2024			

PLANNING TÉCNICO MONTAJE ESTRUCTURA CENTRAL PLAZA CULTURAL LA SANTAMARIA BOGOTA EL SECRETO DE ANA NIEVES

Cronograma - Estructura Central
Load In : 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024
Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024
Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024
Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024
Ensayo general: 13 de diciembre 2024
Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024
Día sin Agua: 17 de diciembre 2024
Load Out: 24 al 27 de diciembre 2024

TRABAJO	Periodo	Franja horaria	Almuerzo	Personal	Sábado	Domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	Viernes	Sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	Lunes	martes	miércoles	jueves	Viernes					
					30-nov	1-dic	2-dic	3-dic	4-dic	5-dic	6-dic	7-dic	8-dic	9-dic	10-dic	11-dic	12-dic	13-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic	20-dic	21-dic	22-dic	23-dic	24-dic	25-dic	26-dic	27-dic					
MONTAJE DE ESTRUCTURA	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30			Montaje Estructura	Montaje Estructura	Montaje Estructura																													
Verificación y ajustes 4 , 5 y 6 de diciembre 2024	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30						INSTALACION	INSTALACION	INSTALACION																										
Verificación y pruebas de seguridad 7 , 8 y 9 de diciembre 2024	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30									Verificación y pruebas de seguridad	Verificación y pruebas de seguridad	Verificación y pruebas de seguridad																							
Ensayos & Pruebas 10 al 12 de diciembre 2024	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30											Ensayos y Pruebas	Ensayos y Pruebas	Ensayos y Pruebas																					
Ensayo general: 13 de diciembre 2024																		Ensayo General																			
Funciones: del 14 al 23 de Diciembre 2024	Día	18h00 / 22h00																	Funciones	Funciones	Funciones	Día sin agua	Funciones	Funciones	Funciones	Funciones	Funciones	Funciones	Funciones	Funciones							
Load Out : 24,26 y 27 de diciembre 2024	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30																															Desmonte		Desmonte	Desmonte
Load Out : 24,26 y 27 de diciembre 2024	Día	08h00 / 17 h30	12:30 13:30																																Desmonte	Limpieza y entrega	